

GENNEMGANG AF ETAPE 1 - NØRHEDE SOMMERHUSOMRÅDE

ADRESSE COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00
FAX +45 56 40 99 99
WWW cowi.dk

Nærværende notat omhandler mangler konstateret på vejgennemgang i forbindelse med overdragelse af veje og grønne områder til grundejerforeningen. Vejgennemgangen blev foretaget den 4. oktober 2023.

Følgende punkter blev aftalt udbedret:

Akelejevej – Ventildæksel er undermineret og skal reguleres

Der mangler stenmel på hovedsti mellem Akelejevej og Irisvej, samt på stien ind til Irisvej.

Der mangler vejgrus i krydset mellem Irisvej og Blomstervej

Dæksel på drænbrønd skal reguleres ved Vedbenvej 377

Der mangler vejgrus i indkørslen til Anemonevej fra Nørhedevej, samt vejgrus udfor nr 301.

Der mangler vejgrus ved indkørslen til Blåstjernevej fra Blomstervej

Dæksel til ventil skal reguleres ved Blåstjernevej

Der mangler vejgrus ved indkørslen til Kornblomstvej fra Blomstervej

Der mangler vejgrus på den østlige del af Ranunkelvej

Der mangler vejgrus ved indkørslen til Snerlevej øst fra Kløvervej

Der mangler vejgrus ved Kløvervej 457

Der mangler jord om vakuumbønd ved Kløvervej 457

Der mangler vejgrus på den østlige del af Erantisvej

PROJEKTNR.	DOKUMENTNR.	VERSION	UDGIVELSESDATO	BESKRIVELSE	UDARBEJDET	KONTROLLERET	GODKENDT
A251996	2	1	12/9-2023		MOMZ	SKS	MOMZ

Der skal monteres to pæle ved ny sti udkørsel fra Lathyrusvej til Nørhedevej

Der skal harves og sås en vildtblanding med flere årige frø på arealet, hvor der har været gravet et forsøg på nedsivningsbassin mellem Lathyrusvej og Anemonevej.

De største huller på Blomstervej skal udbedres med vejgrus.